

質疑応答書

入札番号 (管) 第 5 号

工事名 南中学校外1校屋内運動場空調設備設置工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			南中学校の室外機設置予定場所付近において、マンホールトイレ設置工事が予定されていると思われませんが、今回工事への影響についてご教示ください。	マンホールトイレ設置工事は、本工事の契約後に発注する予定であり、担当部署に本工事の内容を提供しています。 工事着手後も、それぞれの工事に影響が生じないよう、担当部署と協議をしていきます。
2	M-03		駐輪場の解体工事期間中は駐輪場の使用ができなくなりますが、その対応についてご教示ください。	駐輪場の解体は、夏休み期間中を想定しており、その間は他の駐輪場を使用する予定です。
3		B-2	工事内訳書に「くさび緊結式足場一式(南西中)」との記載がありますが、設置箇所および設置範囲についてご指示ください。	別紙資料1を参照してください。
4			仮設工事に関する計画(仮設事務所、仮設トイレ、工事用電源、工事車両駐車場等)がございましたら、ご教示ください。	仮設工事に関する設計上の計画は、特にありません。 各々の学校関係者等と協議のうえ、計画してください。
5			作業範囲、作業時間等の制限(授業中の作業中止、土日工事の可否等)についてご教示ください。 また、養生については作業ごとの掛け剥がし対応となるか、あわせてご教示ください。	中学校敷地内での工事となるため、作業範囲、作業時間等について、工事への影響を最小限に留める中で、制限をさせていただきます。詳細については、各々の学校関係者等と協議のうえ、決定します。 また、養生については、作業ごとの掛け剥がし対応を想定していません。
6			高圧変圧器(トランス)については、現在、発注後約10か月程度の納期を要する状況です。 そのため、工期工程の確認および再構築が必要と考えられますが、ご見解をご教示ください。	納期が確定した後に、必要であれば契約規則等に基づき、契約変更や工事中止等の適切な対応をいたします。
7			昨今の世界情勢の影響により、機器および資材の供給不足が発生し、材料価格ならびに労務費が急騰しております。 つきましては、インフレスライド条項の適用等、価格見直し措置についてご検討いただけますでしょうか。	甲府市工事請負契約約款等に基づき、適切な対応をいたします。