第3次甲府市観光振興基本計画作業スケジュール（案）　　別紙

種別	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1　甲府市観光振興基本計画（案）策定																																					
①基礎調査 ＊国・県の施策、観光客の動向・動態、先進事例、観光に関する各種調査の活用													━	━	━																					
②観光の特性と課題の整理 ＊前計画の評価・検証の整理													━	━	━																					
③観光の理念 ＊上位計画、関連計画を踏まえた理念設定																━	━	━	━	━	━	━	━	━													
④観光振興の向かうべき方向性及び方針																━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━										
⑤計画の実現化方策 ＊最適なマーケティング手法を活用した、施策の具体的な実施方法の例示																━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━										
2　観光に関する意見聴取・アンケート調査・分析等																																					
①一般・事業者からの意見聴取													━	━	━	━	━	━	━	━	━																
3　庁内検討会議及び策定検討委員会等の開催																																					
①庁内検討会議（◎）														◎			◎								◎												
②策定検討委員会（●）																●						●				●						●					
③県等関係機関協議（○）																													○								
4　パブリックコメントの実施 1/中旬～2/中旬予定																												パブリックコメント後の修正対応									
																												━	━	→							
5　計画書作成（データ納品）																																		━	━	━	

第1回策定検討委員会

・委嘱式

・会議主旨説明
・観光地像・現状・課題について
・近年の動向について
・アンケート調査について
・スケジュール説明

第2回策定検討委員会

・アンケート調査(分析)
・観光地像の検討
・基本理念・方向性・方策決定
・具体的施策事業の検討
（観光関連事業の抽出による）

第3回策定検討委員会

計画案について意見交換
・観光地像
・具体的施策事業
・数値目標
・推進体制

第4回策定検討委員会

・パブリックコメントの採否を検討
・最終の計画案について意見交換