
準備工 躯体工事 仕上げ工事

準備工 躯体工事

準備工 建柱工事（県道アクセス線側） ネット張

準備工

準備工 エントランス部、3塁側雨水排水施設

準備工 エントランス部階段、スロープ、フェンス等

準備工 縁石、舗装

準備工 芝張、植樹

準備工 キュービクル基礎、埋設配管 屋内配線・電気設備機器設置 キュービクル設置

受電

準備工 屋外埋設配管 屋内配管・機械設備機器設置

上水接続

準備工 屋外埋設配管 屋内配管・機械設備機器設置

公共下水接続

テニスコートA建設工事

陸上競技場公認検定改修

監理者検査

発注者検査

確認完了検査

消防検査

ジョイントビーム・避雷針3塁市道側建柱工事

3塁市道側擁壁1塁県道側擁壁（県道アクセス線側）

1塁側雨水排水施設（県道アクセス線側）

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

監理者検査

発注者検査

内野スタンド解体工事（3塁側の残分）準備工

監理者検査

発注者検査

杭工事

■緑が丘スポーツ公園野球場　工事工程表（参考）

２０２２年度 ２０２３年度

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 1020 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

解体工事

20 10 20 10

電気設備
工事

機械設備
工事

建築工事

メインスタンド

倉庫

防球ネット

外構工事

擁壁

雨水排水施設

仕上げ工事

緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公
園

テニスコートA
建設工事

植栽

電力

給水

汚水排水

構造物

舗装

緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公
園

屋外便所建設工
事

緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公
園

陸上競技場公認
検定改修工事

その他
近隣工事

各種検査

準備工

屋外便所建設工事準備工


