
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 １月 ２月 ３月

計画検討・審議・協議 ■ ● ■ ● ■ ● ■ ●

7 章　保存（再審議） 保存の方向性、方法

8 章　活用 活用の方向性、方法

9 章　整備 整備の方向性、方法

10 章　運営体制 運営体制の方向性、方法

11 章　実施計画 実施計画の方向性、方法

12 章　経過観察 経過観察の方向性、方法

とりまとめ・調整・修正

1 打合せ・協議 ● ● ● ●

2 委員会開催支援 委員会 委員会 委員会

3 図表・写真図版制作 作成・編集・校正

4 報告書作成 データ編集・概要版の印刷製本

神社協議 地元説明 神社協議 神社協議 神社協議

※６月開催予定の第４回保存計画策定委員会は、契約締結が間に合った場合のみ、紹介と挨拶を行うとともに初回打合せを行うものとする。

令和８年度史跡武田氏館跡保存活用計画策定に係る業務工程表
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