
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【策定主旨】  

都市計画道路は、本市を含む甲府都市計画区域の骨格となる幹線道路であり、甲府盆地を

はじめ、県内経済を支える重要な役割を担うとともに、市民の皆様の日常生活の活動基盤と

して必要不可欠な都市施設であります。 

本市は、都市計画道路の整備方針として、「事業の透明性を確保し、安全で快適な市街地

形成を目指すこと」を掲げて、効果的・効率的な整備の推進を図るために、都市計画道路整

備プログラムを、2005 年１月に策定いたしました。 

 

【改定理由】  

近年の地方自治体を取巻く環境には、人口減少・少子高齢化の進展や集中豪雨などによる

自然災害等、様々な課題が浮上しています。 

一方、本市では、リニア駅の建設や新山梨環状道路の整備が予定されており、その効果を

最大限に享受するためには、早期の道路ネットワークの構築が必要であります。 

 こうした背景を受けて、新たに人口減少・少子高齢化に対応した都市拠点間の連携、子ど

も最優先のまちづくりに即した通学路や、災害時の安全性向上に必要な緊急輸送路への関与

という三つの視点を加え、総合的な検討を通じて、都市計画道路整備プログラムを 2018 年

１月に改定いたしました。 

 

 

 

順 位 路線名 事業工区 延長(m) 幅員(m) 

整備中  和戸町竜王線  

城東三丁目敷島線  

中央四丁目工区  ２１０  ２２  

伊勢工区  ３８０  １６  

 

 

   

 

城東三丁目敷島線 

中小河原築地新居線 

宝二丁目北新線 

国母工区 

後屋大里工区 

宝工区 

９２０  

７６０  

６８０  

１２ 

１６  

２２  

住吉四丁目善光寺線 

高畑町昇仙峡線  

善光寺工区  ４００  １６ 

富竹西・池田工区  

 

1270 １６ 

 

 

◆策定主旨と改定理由  

◆都市計画道路の整備順位  



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住吉四丁目善光寺線 

（善光寺工区） 

R4 年度～事業中 

宝二丁目北新線 

（宝工区）  
高畑町昇仙峡線 

（池田工区） 

R4 年度～事業中  

城東三丁目敷島線 

（国母工区）  
城東三丁目敷島線 

（伊勢工区） 

R3 年度～事業中  

中小河原築地新居線 

（後屋大里工区）  

高畑町昇仙峡線 

（富竹西・池田工区） 

R6 年 4 月 1 日現在

時点  


