

社会資本総合整備計画
防災・安全交付金事業(防災公園)

甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり

令和5年11月
山梨県甲府市

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年02月10日

計画の名称	甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	甲府市												
計画の目標	大目標 : 老朽化が著しく進行している公園施設の再整備を行うとともに、防災公園として地域防災計画で求められている防災機能の強化を図り、より安全で安心のできる公園空間を市民に提供する。 目標1 : 安心・安全な公園施設の再整備 目標2 : 広域避難地として防災対応化の推進 目標3 : 公園利用者の安全性確保のための公園内通過交通の排除												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	895	A	875	B	0	C	20	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.23	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	施設再整備率 公園施設長寿命化計画現地調査の結果を基に、緊急度判定が中～高であった公園施設の改築更新実施率 S1=老朽化した公園施設の改築更新施設数 / 公園長寿命化計画現地調査における改築更新が必要な施設数(15施設)	0%	0%	100%
2	防災対応化の促進 地域防災計画による防災機能強化施設の整備率 S2=防災機能付与のための改築更新箇所数 / 地域防災計画で位置づけられた防災対応化箇所数(8施設)	0%	0%	100%
3	通過交通の排除 公園区域内の園路で通過交通をとまなう路線の閉鎖 S3=う回路の確保や施設の再整備により通過交通を排除する路線数 / 安全確保のため通過交通の排除が必要な路線数(2路線)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	甲府市	直接	甲府市	-	-	甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり	老朽化した施設の再整備を行うとともに、防災機能の強化を図り、安全で安心な公園空間を市民に提供する	甲府市						311	5.98	策定済
	A12-002	公園	一般	甲府市	直接	甲府市	-	-	甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり(5か年防公)	災害時に防災拠点となる防災公園 A = 31.1ha	甲府市						564	5.98	策定済
											小計						875		
											合計						875		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	甲府市	直接	甲府市	-	-	案内板・サイン等の整備	情報提供板等一式	甲府市						20	5.98	策定中
		都市公園事業と一体的に案内板・サイン等を改築更新することで、災害時の円滑な避難や救済車両の的確な誘導等が図られる。																	
											小計						20		
											合計						20		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	12	21	127		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	12	21	127		
前年度からの繰越額 (d)	0	12	21		
支払済額 (e)	0	12	124		
翌年度繰越額 (f)	12	21	24		
うち未契約繰越額(g)	0	0	24		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	16.21		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			入札不調に伴う設計内容等の見直し		

事前評価チェックシート

計画の名称： 甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金			
計画の名称	甲府市緑が丘スポーツ公園再整備による安心・安全なまちづくり		
計画期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)	交付対象	甲府市

