

スケジュール表(別紙3)

	項目	担当	8月			9月			1月			2月～3月			R8～11年度 4月～3月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
公募関連	事業公告 企画提案書提出	甲府市	●														
		事業者	→														
	審査 優先交渉事業者決定	甲府市				●											
		事業者				●											
	契約交渉	甲府市				→											
		事業者				→											
作成業務	配付物の確認 (広告審査会)	甲府市							→								
		事業者							→								
	編集・作成	甲府市															
		事業者							→								
	納入 (配付物の納入数は、1回につき、最大650個分まで)	甲府市															
		事業者											→				
	配付 配付物に関する対応	甲府市													→		
		事業者													→		

● 協定締結（事業者決定）