

スケジュール(別紙3)

	項目	担当	11月			12月			1月			2月			3月			4月~3月			
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
公 募 関 連	事業決定	甲府市	●			●協定締結(事業者決定)															
		事業者																			
	選考委員会設置	甲府市	●																		
		事業者																			
	仕様書作成	甲府市	●																		
		事業者																			
	事業公告 企画提案書提出	甲府市		●																	
事業者				→																	
審査 優先交渉事業者決定	甲府市				●																
	事業者				●																
契約交渉	甲府市				●																
	事業者				●																
作 成 業 務	配付物の確認	甲府市																			
		事業者																			
	編集・作成	甲府市																			
		事業者																			
	納入	甲府市																			
		事業者																			
	配付 配付物に関する対応	甲府市																			
		事業者																			

母子健康手帳交付時に配付

→

→