

甲府市ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 市立小中学校校数：小学校 25 校、中学校 11 校
- ・ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：小学校 25 校、中学校 11 校
- ・ 総学校数に占める割合：100％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

学校ネットワークシステムの再構築後である令和 7 年 4 月以降、また、ゼロトラストネットワーク構築後である令和 8 年 9 月以降に、児童生徒数が多い学校を中心にそれぞれの時期に 9 校ずつネットワークアセスメントを実施する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

上記のネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和 9 年 3 月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現時点ではネットワークに係る課題が不明であるため、ネットワークアセスメント実施後に課題の解決方法と実施スケジュールの検討を行う。

3. 備考

令和 6 年度に実施したユーザー体感調査では、端末の立ち上げ後の通信が遅い、特定のソフトウェアでの動作が遅い等の報告があったが、端末の経年劣化等の原因が考えられるため、令和 8 年 6 月に予定している端末の入替も踏まえ、改善策を検討していく。