



○高齢者いきいき甲府プラン等 計画策定スケジュール（案）

	タスク	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
契約関係																		
	事業者選定（契約）																	
アンケート																		
	素案検討																	
	調査																	
	集計・分析																	
作業																		
	高齢者人口・要介護認定者数・サービス見込等 推計																	
	骨子作成																	
	計画書素案作成																	
	介護保険料基準額算定																	
	計画書の編集・作成																	
	印刷																	
審議会・分科会																		
	庁内検討委員会							第 1 回				部内調整		第2回		パブリックコメント		
	審議会									第1回					第 2 回		第 3 回	
	分科会							1 スケジュール・アンケート結果分析		2 現行計画の検証		3 骨子の検討	4 数値目標（計画案）の設定	5 数値目標（計画案）の設定	6 予備		予備 パブコメ対応	