

【別紙】 想定スケジュール

| | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | R7.11 | R7.12 | R8.1 | R8.2 | R8.3 | |
|------------|----------|------|------|-------|-------|-------|------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---|
| ワーキング（分科会） | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| FAMツアー | 必要に応じて実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モニターツアー | 必要に応じて実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冬商品 | コンテンツ造成 | | | PR・販売 | | | ※継続的な販売（季節限定は除く） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 実施 | 実績確認 | | | | | | | | | | | | | | |
| 春商品 | コンテンツ造成 | | | PR・販売 | | | ※継続的な販売（季節限定は除く） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 実施 | 実績確認 | | | | | | | | | | | | |
| 夏商品 | コンテンツ造成 | | | | | | PR・販売 | | | ※継続的な販売（季節限定は除く） | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 実施 | 実績確認 | | | | | | | | | | |
| 秋商品 | コンテンツ造成 | | | | | | | | | PR・販売 | | | ※継続的な販売（季節限定は除く） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 実施 | 実績確認 | | |
| 完了報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |

※コンテンツの性質などに応じて要協議