

第三次甲府市環境基本計画 策定スケジュール

作業進行中

	令和4年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	国・県の動向等										
市民・事業者アンケート	調査企画・配布		回答・集計・分析								
団体等聞き取り調査	項目・聞き取り		聞き取り								
現行計画の振り返り・評価	評価・検証 シート作成		担当部局 照会		評価 検証						
新たな施策の検討			全部局 照会		施策検討						
計画策定			骨子案 作成		素案作成			素案修正		パブリック コメント	デザイン校正 印刷・製本
甲府市環境審議会				●			●		●		