

「(仮称)甲府市こども計画」策定について

スケジュール(案)

契約締結	計画部会は6月以降、5回程度の開催を予定	パブリック コメント	答申 (計画案)	計画策定 市長決定	納品
6月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・R5年度実績と事業評価 ・R6年度のアンケート設計 	1月	2月中旬 ~下旬	2月下旬	3月下旬
	<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析 ・仮説に伴う施策(案) ・アンケートやヒアリングによる仮説検証 ・具体的な課題設定 ・目標設定 ・施策立案 ・評価指標の設定 				