

第4次甲府市観光振興基本計画 策定スケジュール（予定）

年	月	事 務 局		庁内検討会議	策定検討委員会	
令和7年	4	上				
		中				
		下				
	5	上				
		中				
		下				
	6	上				
		中				
		下	プロポ公募開始			
	7	上				
		中				
		下	プロポ実施、契約締結			
8	上	【計画策定に向けて基礎調査実施】 ・意見聴収・分析業務 ・本市観光の特性と課題の整理 ・データ等を活用した本市の現状分析 ・目指すべき方向性・方針・観光地像設定			第1回策定検討委員会	
	中					
	下					
9	上					
	中					
	下					
10	上		第1回庁内検討会議		第2回策定検討委員会	
	中	・第2回策定検討委員会で ➡次期計画の基本方針 目指すべき観光地像を決定 ・第3回策定検討委員会で ➡施策・目標数値の設定 ・第4回策定検討委員会で ➡計画（案）を決定				
	下					
11	上			第2回庁内検討会議		第3回策定検討委員会
	中					
	下					
12	上			第3回庁内検討会議		第4回策定検討委員会
	中					
	下					
令和8年	1	上	パブリックコメント			
		中				
		下				
	2	上				
		中				
		下			第5回策定検討委員会	
	3	上		・パブコメの内容反映 ・計画（最終）を作成		
		中				
		下				

各会議の検討事項（予定）

第1回 策定検討委員会【8月下旬開催予定】
・委嘱式
・次期計画の体制、スケジュールの説明
第1回 庁内検討会議【10月上旬開催予定】
・現行計画の進捗状況（各項目の目標値の達成状況等）について報告
・次期計画の方向性、体制、スケジュール説明
・観光の現状と課題説明、次期計画の目指すべき観光地像・基本方針の検討
第2回 策定検討委員会【10月中旬開催予定】
・観光の現状・課題について説明
・次期計画の目指すべき観光地像・基本方針の説明
※次期計画の目指すべき観光地像・基本方針を決定
第2回 庁内検討会議【11月上旬開催予定】
・次期計画の施策・事業、目標設定の検討
第3回 策定検討委員会【11月中旬開催予定】
・次期計画の施策・事業、目標設定について説明
※次期計画の施策・事業、目標設定を決定
第3回 庁内検討会議【12月上旬開催予定】
・次期計画（素案）について検討
第4回 策定検討委員会【12月中旬開催予定】
・次期計画（素案）について説明
※パブコメにかけるための次期計画（案）を決定
第5回 策定検討委員会【2月下旬開催予定】
・パブコメ結果の報告
・次期計画の最終案について説明
※最終（案）を決定