第2次甲府市立図書館基本計画策定に向けたスケジュール（案）

R6年4月～7月	現計画の評価・検証、関係資料分析及び上位計画等との整合性の検討並びに骨子（素案）の作成
R6年8月28日	<u>委嘱状交付式及び第1回甲府市立図書館協議会開催</u> ※委嘱期間：令和6年8月1日～令和8年7月31日 第2次甲府市立図書館基本計画骨子（素案）協議
R6年9月～10月	第2次甲府市立図書館基本計画（原案）作成
R6年10月下旬	<u>第2回甲府市立図書館協議会開催</u> 第2次甲府市立図書館基本計画（原案）協議
R6年11月下旬	<u>第3回甲府市立図書館協議会開催</u> 第2次甲府市立図書館基本計画（案）協議
R7年1月中旬～2月中旬	パブリックコメント実施（期間：1ヶ月）
R7年2月中～下旬	<u>第4回甲府市立図書館協議会開催（書面）</u> 第2次甲府市立図書館基本計画（案）報告
R7年3月	第2次甲府市立図書館基本計画策定