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２． 社内検査の実施
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仕　　様　　書

　甲府市令和5年度版『土木工事共通仕様書』及びこれに基づく山梨県県土整備部監修『建設工事必携』によること。
また、これに特に定めのない事項については、日本水道協会発行「水道工事標準仕様書」によるものとする。

　なお、契約締結後、請負者は『工事に関する注意事項』（水道課水道工事担当発行）の記載内容を十分精査検討し、1部を監督員へ提出すること。

土木工事写真管理基準に関する特記仕様
　本工事において、土木工事共通仕様書、水道工事標準仕様書及び工事に関する注意事項に基づき写真管理を行うこととするが、工事写真の納品方
法については、甲府市建設工事写真電子納品要領によるものとする。

　これに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

竣工図電子データに関する特記仕様
　竣工図電子データについては、Ａ２サイズ（モノクロスキャン）で解像度４００ＤＰＩのＴＩＦＦ形式で保存し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にて提出すること。
　なお、電子媒体に対しては、最新データに更新したウイルス対策ソフトにて、必ずウイルスチェックを行うこと。

電子媒体には以下の情報を明記すること。
　①工事名称②工事場所③契約番号④発注者担当部署名称⑤請負者名称⑥何枚目/総枚数
　⑦ウイルスチェックに関する情報⑧ＣＤ－Ｒフォーマット形式⑨直接署名又は捺印（電子媒体の内容の原本性を証明するため）

協議及び承諾に関する特記仕様
　設計内容に係る物はもちろん協議打合せに関する事項は、すべて〔工事打合簿〕によりその都度処理するものとし、了解・承諾のある前に施工した場合
は、請負者の責任により行うこと。

施工上の注意に関する特記仕様
　本工事において、土木工事共通仕様書による工事測量に基づき起工測量を行い、その結果を監督員に提出するとともに現地の状況を十分把握し安
全性、施工性、細部構造等の検討を行い、請負者の責任において施工するものとする。

　請負者は、工事着工前には周辺の地権者・耕作者・役員等と立ち会い、施工方法・施工時期等を説明しトラブルの無いよう施工を行うこととする。

公共基準点の付近で工事を施工する場合又は、公共基準点を撤去及び移転する場合においては、「甲府市公共基準点管理保全要綱」に基づく必要な
申請図書を作成し監督員に提出すること。

段階確認等に関する特記仕様
段階確認にあたり、請負者は土木工事共通仕様書及び水道工事標準仕様書 によるほか、次のものとする。

段階確認の施工計画作成
　段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。なお、監督員の指示により施工計画書に含めて提出しなけれ
ばならない。

　段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請
求があった場合は提出しなければならない。

水圧検査
配管終了後の水密性を確認するため、原則として管内に充水し、管路の水圧試験を行う。
なお、水圧試験の方法については、監督員の指示による。
試験水圧は0.735MPa以上で60分間保持し、自記録計のチャート紙に記録し、同芯円になっていることが確認された時、合格とする。
ただし、水道配水用ポリエチレン管は、次の手順による試験方法を適用できるものとする。

※水道配水用ポリエチレン管の水圧試験手順
　１　充水（エアー抜きを行なう）
　２　加圧（初期設定圧力：0.735MPaまで加圧し、5分間昇圧を繰り返し、初期設定圧力を保持する）
　３　初期設定圧力：0.735MPa保持後、圧力を観察する。
　　　　○観測圧力：0.60MPa以上で、圧力降下が見られない場合。
　　　　　→60分間保持し、自記録計のチャート紙に記録する。
　　　　○観測圧力：0.60MPa以上あるが、圧力降下が見られる場合。
　　　　　→圧力観察を継続し、圧力が0.60MPa以上で降下が見られなくなった時、60分間保持し、自記録計のチャート紙に記録する。
　　　　　→圧力観察を継続し、圧力が0.60MPa以上で降下が見られる時、24時間経過若しくは圧力が0.60MPa未満となった場合は、手順２へ戻り
　　　　　　 繰り返し同様の作業を行なう。

※水道配水用ポリエチレン管の水圧試験合否判定
　　　　○手順３にて、試験圧力が0.60MPa以上で、チャート紙への記録が、同心円になれば合格とする。
　　　　○手順３にて、降下圧力が0.30MPa未満となった場合は、漏水と判断し不合格とする。
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① 工事請負後、速やかに施工計画書を監督員に提出し、承諾を得ること。
② 中間処理業者に委託する段階で、泥、ゴミ、木片、金属類等を混入させないこと。
③ 受け入れ数量及び、中間処理業者が明記された受領書を委託時に受け取り、監督員の求めに応じて提示すること。
④ 地中部分の構造物について設計図書と異なる場合は、監督員と協議すること。
⑤ この特記仕様書に明記されていない場合は、監督員の指示に従うこと。
⑥ この特記仕様書によりがたい場合または、疑問を生じた場合は、監督員と協議すること。
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１． 事前準備について
　作業計画書の作成　
次の事項が示された作業計画を定め当該作業計画書に基づき作業を行うこと。
① 作業方法準備
② 石綿粉じんの発散防止または規制する方法
③ 労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法
④ 収集運搬及び処分方法

２． 作業主任の選定
石綿作業主任者技能講習を終了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し次の項目を行わせること。
① 作業員の石綿粉じんによる汚染防止、またはこれらを吸い込まないような作業方法を決定し労働者を指揮すること。
② 保護具の使用状況を監視すること。

３． 特別教育の実施
石綿セメント管の撤去作業に従事する労働者に次の科目について教育を行うこと。
① 石綿等の有害性
② 石綿等の使用状況
③ 石綿等の粉じん発散を規制するための処置
④ 保護具の使用状況
⑤ その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

４． 撤去作業について
防護具等
① 石綿セメント管の切断等の作業を行うときは、呼吸用保護具（防じんマスク･めがね）及び作業衣（または保護衣）を

使用させること。※石綿撤去作業レベル３
② 保護具等は、他の衣類から隔離して保管し、廃棄のためにこん包したとき以外は、付着したものを除去した後でなければ

高度技術・創意工夫・社会性等実施状況に関する特記仕様
　請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項につ
いて、所定の様式により提出することができる。また、実施前には計画書を監督員に提出し確認を受けること。

「保険の付保及び事故の補償」に関する特記仕様
　請負者は、工事現場または事業場内に｢建設業退職金共済制度適用事業主工事現場｣の標識を掲示しなければならない。

　請負者は、工事契約締結後１ヶ月以内に建退共制度の発注者用掛金収納書を提出すること。だだし、工事契約締結当初は工場製作の段階であるた
め建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に発注者用掛金収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめ監
督員に申し出ること。

請負者は、工事の施設上必要な土地・立木・施設等を撤去または損傷を与えた場合には、原形同等以上に復元しなければならない。

「法定外の労災保険の付保」に関する特記仕様
　本工事において、請負者は法定外の労災保険に付さなければならない。

建設副産物処理に関する特記仕様
建設廃棄物の適正処理

　建設工事の施工により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等は、廃棄物処理法に基づき当該廃棄物の処分業の許可を取得している再資源化施設
で適正に処理すること。また、再生資源利用計画(実施)書及び再生資源利用促進計画(実施)書の提出するとともに、法令等に基づき、再生資源利用計
画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げること。

　舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ
運搬し処分するものとする。また、産業廃棄物管理表（マニフェスト）により適正に処理し、監督員に提示するものとする。

　現場条件等により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

建設廃棄物の処理方法
　中間処理許可業者への委託処理

建設廃棄物の運搬距離（参考）

その他

再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

　本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様
式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書に添付し監
督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）
　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完
成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD、FD等）により監督員に提出するものとする。
　なお、入力した電子データは自社で5年間保管するものとする。
※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。
　 URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

水道用石綿セメント管撤去作業に関する特記仕様

作業場以外に持ち出さないこと。

アスファルト塊　5.3 km 、コンクリート塊(無筋)　9.1 km 、コンクリート塊(鉄筋)　16.4 km 、As舗装版切断濁水　6.8 km 、Co舗装版切断濁水　4.1 km　 　



５． 切断等の作業

石綿セメント管の撤去に当たって継手部の取外しを基本とするが、やむを得ず、石綿セメント管の切断等を行う場合には、

管に水をかけるなど湿潤状態にして石綿粉じんの発散を防止すること。

　また、石綿セメント管の切断等の作業において発散した石綿等の切りくずを入れるためのふたのある容器を備えておくこと。　

６． 関係者以外の立入禁止

石綿セメント管の撤去作業を行うときは、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示すること。

石綿ばく露防止対策の掲示

石綿のばく露防止対策や石綿粉じん飛散防止対策を関係労働者や周辺住民に周知するため、その実施内容を作業現場の見やすい

場所に掲示すること。

７． 保管・運搬･処分について

① 廃石綿セメント管が運搬されるまでの間、当該物を湿潤化させる等の処置を講じ、石綿粉じんの発散防止等を行うこと。

② 廃石綿セメント管の収集運搬に当たっては、石綿を発散させないように慎重に取り扱うこと。なお、石綿発散のおそれが

生じた場合には、速やかに散水し、または覆いをかける等の処置を講ずること。

③ 石綿粉じんが発散するおそれがある場合は、廃石綿セメント管の運搬車両の荷台に覆いをかけること。

④ 処分場所については産業廃棄物最終処分場に搬入し埋立処分(安定型）とすること。

　その他

特記仕様書に明記されていない事項については、監督員の指示に従うこと。

特記仕様書によりがたい場合または、疑義が生じた場合は監督員と協議すること。
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水道配水用ポリエチレン管
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を行うものとする。
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埋戻しに関する特記仕様
埋戻しに使用する土は、設計図書に指定されたものとし、塵芥その他の有害物は用いないこと。
埋戻し工及び掘削工は、工程に基づき、確実に連携を保ちながら施工すること。
埋戻しは、必ず排水したのちに実施し、水中埋戻しは行わないこと。

埋戻しは、指定された埋戻し用の砂、砕石または良質土を使用し、設計図書で指定しない限り一層２０ｃｍ以下に敷広げて、管上60cmより十分締固めを
行い、沈下が生じないよう施工すること。なお、構造物の周辺は特に念入りに締固めを行うこと。
埋戻しの際には管渠、その他の構造物に損傷、管の移動等が生じないように施工すること。
埋戻しを行うに当たっては、地盤に存在する有害な雑物を、その施工に先立って除去すること。
埋戻し後は、復旧までの期間常時埋戻し路面の維持補修に努めること。

使用材料等に関する特記仕様
甲府市上下水道局が使用承認した機材を使用すること。
上記以外のもので、現場の形状寸法や構造上やむを得ず使用する場合は甲府市上下水道局の承認を得ること。

配管工に関する特記仕様
配管工事に従事するものは、当局主催の技術講習会もしくは第三者機関実施の管種・口径に応じた技能講習※1・2を受講し、配管に関する十分な
知識・技能を有し、かつ、甲府市上下水道局に配管工として登録されたものであること。

※１ 耐震継手管・・・（社）日本水道協会主催
　　　　　　　　　　　　　　「配水管工技能講習会Ⅰ（一般・耐震）」
　　　　　　　　　　　　　　「配水管工技能講習会大口径管（φ500ｍｍ以上）」

※2
　　　　　　　　　　　　・・・配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催
　　　　　　　　　　　　　　「水道配水用ポリエチレン管・継ぎ手施工技術講習会」

水道配水用ポリエチレン管に関する特記仕様
配管工事の施工者については、着工前にあらかじめ監督員と協議し指示を仰いだ上で、既定の施工手順・接合方法を確認・習得するとともに、注意事
項を遵守し、安全かつ適切な施工をすること。
管の取扱いにおいては、特に傷がつかないように注意し、紫外線・火気からの保護対策を講じるとともに、放り投げたり引きずったりすることは避ける。
また、内外面に損傷・劣化が見られる場合は、その部分を切り落として使用すること。
水場・降雨時・降雪時等には、EF（融着）接合を行ってはならない。融着接合中のＥＦ接合部では水が付着することを厳禁とする。但し、やむを得ない
場合は、監督員の了承を得て、水替え・雨除け等の必要な措置を講じ、接合部の水付着を防止すること。
コントローラは共用コントローラとする。また、使用する発電機は、交流１００Ｖで必要な電源容量（概ね２ＫＶＡ）が確保されたものをコントローラ専用とし
て使用すること。
管の保管は、屋内保管を原則とし、出荷時の荷姿のまま保管すること。現場で屋外保管する場合は、シート等で直射日光を避けるとともに熱気がこもら
ないように風通しにも配慮すること。
管の保管は、平坦な場所を選び、まくら木を約１ｍ間隔で敷き、不陸が生じないように横積みし、井桁積みはしないこと。
継手の保管についても、屋内保管を原則とし、現場で屋外保管する場合は出荷時の荷姿（ダンボール箱内でビニル袋による梱包）の状態のままシート
等で覆うこと。
管・継手ともに、土砂・洗剤・溶剤・油等が付着する恐れのある場所及び、可燃性のため火気・熱源の傍には置かないこと。
トラック等での運搬・積み降ろしの際には、クッション材等で保護し衝撃を与えないこと。

施工については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会、水道配水管用ポリエチレン管及び管継ぎ手『施工マニュアル』に準じて施工及び管理

メカニカル継手を使用する場合において、配水用ポリエチレン管にインナーコアの挿入が必要な場合は、各メーカーが指定するコアの挿入量・締付方法
等に従い、適切に施工すること。
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(2)　国道５２号 ： 山梨県の全域
(4)　国道１３８号 ： 山梨県の全域
(6)　国道１４０号 ： 山梨県の全域
(8)　国道３５８号 ： 山梨県の全域
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　　　　　　　　　　　　　　　 市道丁字路部(昼間施工)

　　　　　　　　　　　　　　 　市道丁字路部　昼間施工4人（内交替要員1名）

安全管理に関する特記仕様
交通管理

　工事区域内の円滑な道路交通を確保するために、甲府市または山梨県土木部発行「道路工事交通保安施設設置基準」（以下「設置基準」という）に示
した安全施設について、工事現場内における標示施設・防護施設の設置及び交通誘導員の配置、並びにこれらの管理の取り扱いを次のとおりとする。
ただし、現場の状況により柔軟に対応し、第三者の安全には十分留意すること。

一般事項

　工事を行う場合は、所轄警察署、道路管理者等との協議及び安全施設類設置参考図書に基づき必要な道路標識の設置、交通誘導員の配置を
行うほか工事の起終点に必要な標示板を設置する。
夜間作業または昼夜間作業を行うときは、通行者に工事区間及び通行制限状況が明確に確認できるように必要な措置をとる。

　一般車両の侵入を防ぐ必要のある場合は、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の程度に応じて、赤ランプ、標柱等を用いて現場を囲
む。

　工事現場における標示板及び防護施設は、堅固な構造とし所定の位置に整然と設置し、修繕・塗装・清掃等の維持を常時行うほか、夜間におい
て遠方から確認し得るよう照明または反射装置を施す。
「片側交通止め」をして工事を行う場合は、通行を許す部分の路面は、常に良好な状態に維持して交通に支障を与えてはならない。
特記事項 
交通制限の形態
所轄警察署、道路管理者等との協議による。
保安施設の設置時間
作業時間中は、設置基準により交通誘導員を配置する。
現場着工前２週間以上前に工事予告板を設置する。
現場着工時に基準書により、必要な安全施設を設置する。
工事終了後、現場の後片付け等、交通開放に充分安全な期間まで、保安施設を設置し、現場を管理すること。
夜間作業を休止する時間は、通行者に明確に現場の状況が判別できるよう、十分な照明、保安灯等を配置すること。
休憩時間等、作業を休止する場合も、通行者の安全に充分留意し、必要に応じて、交通誘導員を配置すること。
所轄警察署、地域住民、公共交通機関、第三者との協議による安全施設の変更は柔軟に対応し、交通の安全には十分留意すること。
施工に先立ち作成する施工計画書または打合簿に本工事内容に応じた保安施設配置図等の具体的な計画を作成し、監督員に提出すること。
交通誘導員

　本工事の施工に際し、現場の安全管理のために下記のとおり交通誘導員による交通誘導警備業務を実施するものとする。なお、⑤の(1)から(8)に掲げ
る路線で当該業務を行う場合は、１級または２級の交通誘導警備業務検定合格警備員を、場所毎に１人以上配置すること。また、特記仕様書によりがた
い場合は、監督員と工事協議書により別途協議することとする。

交通誘導員の配置箇所：市道車道部(昼間施工)

　　　　　　　　　　　　　　　 市道交差点部(昼間・夜間施工)

交通整理の配置人数：　 市道車道部　   昼間施工3人（内交替要員1名）

　　　　　　　　　　　　　　 　市道交差点部　夜間施工5人（内交替要員1名）

交通整理の時間帯：　 　 昼間施工：8:00～17:00実働9時間　夜間施工：20:00～5:00実働9時間

　　　　　　　　　　　　　　　 市道交差点部　昼間施工5人（内交替要員1名）

交通整理の期間：　　   　昼間施工：市道車道部：概ね62日間　市道丁字路部：概ね9日間　市道交差点部：概ね7日間

警備員等の検定に関する規則第２条の規定に基づき、山梨県公安委員会が認定する主要路線は次のとおりである。
(1)　国道２０号 ： 山梨県の全域
(3)　国道１３７号 ： 山梨県の全域
(5)　国道１３９号 ： 山梨県の全域
(7)　国道１４１号 ： 山梨県の全域

　 　　　　　　　　　　　　  　夜間施工：市道交差点部：概ね1日間

安全教育・訓練等の実施に関する特記仕様
安全教育・訓練等の実施

　本工事の施工に際し、現場に則した安全教育・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当り半日以上の時間を割り当て、
下記の項目から実施内容を適宜選択し安全教育・訓練等を実施するものとする。

安全活動のビデオなど、視聴覚資料による安全教育
本工事内容等の周知徹底
土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
本工事現場で予想される事故対策
その他、安全教育・訓練等として必要な事項
安全教育・訓練等に関する計画書の作成

　施工に先立ち、本工事の内容に応じた安全教育・訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。
安全教育・訓練等の実施状況報告

　安全教育・訓練等の実施状況を写真撮影及び実施状況表、工事日誌等に記録し、工事完成時に竣工書類へ添付し監督員に報告するものとする。 な
お、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、すみやかに中間報告するものとする。



１．

機　　　　　　　　種 備　　　　　　　　考

一般工事用建設機械

・バックホウ
・ホイールローダ
・ブルドーザ
・発動発電機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式）
・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマ
　シーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユ
　ニットを搭載しているもの〔 油圧ハンマ、バイブロハンマ、
　油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオー
　ガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションド
　リル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケー
　シング掘削機 〕）
・ローラ類(ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ)
・ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型

　ディーゼルエンジン（エンジン出力７．５ｋＷ以上２７２ｋＷ以下）を搭載
した建設機械に限る。

２．

３．

１．

２．

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

１． 下請施工体系図の作成及び提出

建設機械に関する特記仕様
排出ガス対策型建設機械の使用

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付建設省経機発第２４９号　最終改
正平成２２年３月１８日付国総施第２９１号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排
出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たすことが確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成１６年９月１日までに装着したものに限
る。）を使用するものとする。
　ただし、これにより難い場合は、監督員と協議の上設計変更するものとする。
　また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、指定機械であることを識別するラベルが確認できる
ように、建設機械を写真撮影し、監督員に提出するものとする。

低騒音型建設機械の使用

　本工事において、「建設工事に伴う騒音対策技術指針」(昭和５１年３月２日付建設省経機発第５４号、建設大臣官房技術参事官から各地方建設局長
あて 最終改定 昭和６２年３月３０日付建設省経機発第５８号) に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図る場合は、「低騒音型・低振動型建設機械
の指定に関する規定」(平成９年７月３１日付建設省告示第１５３６号 最終改定 平成１３年４月９日付建設省告示第４８７号) に基づき指定された低騒音型
建設機械を使用するものとする。
　ただし、これにより難い場合は、その事由を証明する書類を提出の上、監督員と協議すること。
　また、低騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において指定機械であることを識別するラベルが確認できるように、建設機械を写真撮影し、監督
員に提出するものとする。

配管材料等の積み卸し機械

　水道配管材料等の吊込みに使用する機械の内、φ350mm以下の吊込みについては、クレーン付きトラック（4t積－2.9t吊）に換えて、現場の作業条件
に応じた吊り能力を有する「クレーン機能付バックホウ」を使用することができる。

建設発生土に関する特記仕様
建設発生土の搬出

　本工事の建設発生土は山梨県建設副産物処理基準に定める、[４]設計・積算・施工、３．建設発生土、②「指定処分B」に基づくものとする。

　請負者は、建設発生土の搬出先について、受入地名称・運搬距離・運搬経路・土地所有者が受け入れを承諾していることや必要な法定等の手続きが
行われていることについて施工計画書により承諾を得ることとする。なお、設計運搬距離は実際の運搬距離に応じて変更できるものとするが、運搬距離
が８ｋｍ以上の場合、請負者はその選定理由を明確にしなければならない。

建設発生土の搬出先市町村への情報提供

　請負者は、本工事から建設発生土を当該工事現場の市町村から、他の市町村へ１００㎥（地山量）以上搬出する場合は、搬出前に指定様式により搬出
先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・ＦＡＸ等で提出しなければならない。
　なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

工事件名、工事概要、工事場所
工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先
工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
建設発生土の運搬業者名
建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
建設発生土の発注場所から受入先までの運搬経路
建設発生土の搬出時期
建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（㎥）

下請施工体系図の作成及び提出に関する特記仕様

　「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかか
わらず、末端の下請負者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無いよう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員へ提出するも
のとする。
　また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。なお、提出は打
合せ簿によるものとする。ただし、メールによる提出も可能なものとし、この場合は、後日、打合せ簿を提出するものとする。


