
甲府市上下水道局



工事名：下水道改良工事（公共R4-6）(余フ)

管路 (1) (2) (3)

取付管工

取付管土工

　取付管掘削 機械掘削工 BH 0.13㎥ （別紙数量計算表） 5.04 1.17 6.2 m3

人力掘削工 （別紙数量計算表） 5.04 5.0 m3

　取付管埋戻 機械投入埋戻工 クッション用砂 （別紙数量計算表） 4.96 4.9 m3

機械投入埋戻工 再生切込砕石40-0 （別紙数量計算表） 3.84 0.87 4.7 m3

機械投入埋戻工 粒調砕石30-0 （別紙数量計算表） 1.52 0.33 1.8 m3

発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 （別紙数量計算表） 10.08 1.17 11.2 m3

　取付管取替工 取付管布設および支管取付工 φ150,3ｍ未満 （別紙数量計算表）雨1,2 2 2 箇所

取付管布設工 硬質塩化ビニル管φ150 （別紙数量計算表）汚3,4,5,7,8,9 10.7 10.7 ｍ

管財費 硬質塩化ビニル管φ150 （別紙数量計算表）汚3,4,5,7,8,9 10.7 10.7 ｍ

ます接続工 （別紙数量計算表）汚3,4,5,7,8,9 6 6 箇所

取合せ工 材工含む （別紙数量計算表）汚3,4,5,7,8,9,雨1,2 8 8 箇所

陶管撤去工 取付管φ150 （別紙数量計算表）汚1～9,雨1,2 14.80 2.85 17.6 ｍ

下水道用標識シート （別紙数量計算表）汚3,4,5,7,8,9,雨1,2 14.80 14.8 ｍ

本管（支管）部処理工 （別紙数量計算表）汚1,2,7 3 3 箇所

　発生土処理

工　種

　取付管撤去工

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

名　称・規　格 詳　細 数　量

取付管工



工事名：下水道改良工事（公共R4-6）(余フ)

工　種

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

名　称・規　格 詳　細 数　量

付帯工 (1) (2) (3)

舗装撤去工

舗装版切断 As t=15cm以下 （別紙数量計算表） 27.72 5.70 33.4 ｍ

舗装版破砕(機械) t=15cm以下 （別紙数量計算表） 12.88 2.85 15.7 m2

As殻運搬処分 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 （別紙数量計算表） 0.64 0.14 0.7 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 （別紙数量計算表） 1 台

濁水処分 （別紙数量計算表） 0.03 0.01 0.04 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 （別紙数量計算表） 1 台

がれき類処分 （別紙数量計算表）L*0.0313t/m*1㎥/t 0.5 m3

舗装復旧工

　舗装復旧 As舗装復旧工（表層工）

施工幅：b＜1.4ｍ （別紙数量計算表） 12.88 2.85 15.7 m2

区画線工

区画線設置(外側線) 実線　白　t=15cm （別紙数量計算表）汚5,7,8,雨2 4.00 4 m

仮設工

交通管理工
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再生密粒度ASC（t=3cm），PK3

　交通誘導警備員

　溶融式区画線
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　舗装版破砕

　舗装版切断



8 箇所

市道 宅内

L1 H1 H2 L2 L3 L4

1.88 1.02 0.89 1.58 0.28 1.86

12.60 2.20 14.80

2.70 2.70 φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150　桝直接続

1.0 2.70 0.70 2.70 1.12 1.12汚9 1.0 0 2.70 2 5.40

2.90 2.90 φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150

1.0 3.03 0.70 3.03 1.15 0.60雨1 1.0 1 3.03 2 7.06

0.80 φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150・VUφ150　桝直接
続

0.90

0.70 0.80 1.00 1.00 0.80

0.90 0.78 0.78 0.90

汚5 1.0 0 0.80 2

汚4 1.0 0 0.90 2 1.80

φ1501.0 1.50 0.70 1.50 0.63 0.63

φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150　桝直接続

本管：VUφ150(外径165)
取付管：TPφ150・VUφ150　桝直接
続

1.50汚3 1.0 0 1.50 2 3.00

取付管延長
（m）

撤去
延長
（ｍ）

B

1.12

0.70 1.20 1.20

1.50

0.70

0.90

3.50

1.30 φ1501.30 1.12

2.20

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)

掘削
延長
（m）

本管
土被り
（ｍ）

掘削深
【桝】
（m）

汚8 1.0 0 1.30 2

平均

合計 27.72

1 1.61 0.7

1.30

1.30汚7 1.0 0 1.30 1.20 1.203.502 2.60 1.0 φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150・VUφ150　桝直接
続

（1）取 付 管 取 替 工　φ150

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長
(m)

番号

舗装版切断（m）

既設管径 蓋種類

舗装版
破砕幅

(m) 備考
舗装版
切断幅

w1 n1 w2 n2 W1 W2

1.0 0.70

1.60

1.0 1.30 0.70

1.0 0.80

2.60

1.30

本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150　桝直接続

雨2 1.0 1 1.33 2 3.66 1.0 1.33 0.70 1.33 1.15 φ150
本管：HPφ200(外径254)
取付管：TPφ150
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施工場所
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取付管延長

甲府市伊勢二丁目地内 指示番号
汚3,4,5,7,8,9
雨1,2

数 量 表

（1）取 付 管 取 替 工
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濁水処分

0.17埋戻 （M30-0）
舗装版破砕幅　W2 1.61

発生土処分 0.63

× 27.72

㎥

0.03

27.72

＝

舗装版切断

1.61 1.61 ㎡

m

=

×

+

0.70 = 0.19
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外側線(実線 白 t=15cm)
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舗装版破砕（機械）

既設陶管撤去工

(汚5,7,8,雨2)

取付管布設工(VUφ150)

14.80 m
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㎥
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3 箇所

市道 宅内

L1 H1 H2 L2 L3 L4

0.95 0.59 0.59 0.95 0.00 0.95

2.85 0.00 2.85

0.90 0.90 φ150
本管：VUφ150(外径165)
取付管：TPφ150　桝直接続

1.0 0.90 0.70 0.90 0.53 0.53汚2 1.0 0 0.90 2 1.80

掘削
延長
（m）

本管
土被り
（ｍ） 蓋種類 備考

（2）取 付 管 撤 去 工　φ150

舗装版
切断
延長
(m)w1 n1 w2

番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削幅
(m)舗装版

切断幅
切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

n2 W1 W2 B

掘削深
【桝】
（m）

取付管延長
（m）

撤去
延長
（ｍ） 既設管径

汚1 1.0 0 0.55 2 1.10 1.0 0.55 0.70 0.55 0.45 0.45 0.55 0.55 φ150
本管：VUφ150(外径165)
取付管：TPφ150　桝直接続

汚6 1.0 0 1.40 2 2.80
本管：VUφ150(外径165)
取付管：TPφ150　桝直接続

1.0 1.40 0.70 1.40 0.80 0.80 1.40 1.40 φ150

1 0.95 0.7平均

合計 5.70



（2）取 付 管 撤 去 工 施工場所 甲府市伊勢二丁目地内 指示番号 汚1,2,6

数 量 表
断 面 図 取付管口径 φ 150 既設Co桝 φ 500

材　料既設舗装厚 t1 0.05

復旧舗装厚 t2 0.03 取付管延長　 0.95

公
設

桝
深

さ

土　工

0
.5

9 平均掘削深 ｈ ＝ （ 0.59 ＋ 0.69 ） / 2 ＝ 0.64 ｍ

0
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9

0
.5

9

掘削 （機械） ｛ （ 0.64 - ｝ = 0.39 ㎥0.05 ） × 0.70 × 0.95
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本
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本
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0.29 × 3

0.17 +

箇所 ＝ 0.87 ㎥

平 面 図

× 0.700.03 ） ｝

埋戻 （M30-0） 0.17 × 0.70 × 0.33 ㎥

舗装版破砕幅　W2 0.95

発生土処分

= 0.11 ㎥ 0.11 ×

0.023 ×

1.17 ㎥

箇所 =30.95

5.70
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砕
幅

　
W

1

掘
削

幅
　

B

舗装版切断

1
.0

0

0
.7

0

濁水処分

掘削延長　L1 0.95

舗装仮々復旧(3cm)

Aｓ殻処分

5.70 = 0.01 ㎥

舗装版破砕（機械） 0.95 × 1.00 ＝ 0.95 ㎡

0.95 × 3 箇所 = 2.85

0.95 × 1.00 ＝ 0.95

㎥2.85 ×

2.85 ㎥

m

㎡ 0.95 × 3 箇所 =

0.05

㎡

既設陶管撤去工 2.85 m

＝ 0.14


