
　鉄　板  必  要  日  数  計  算  書

現道 交通 　 設計数量 　日施工量の計算
上の 誘導員 歩掛 組当たり  作業班数 日施工量 必要日数 備    考
区分 計上 単位 日施工量

区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ＝Ｃ＊Ｄ Ａ／Ｅ
準備工

ため池改修 X1000
○ 1 3920 ｍ２ 127 1 127 30.866

○ 1 127 ｍ 112 1 112 1.134

○ 1 210 ｍ３ 320 1 320 0.656

○ 1 210 ｍ３ 370 1 370 0.568

○ 1 701 ｍ２ 1

○ 1 151 枚 1

○ 1 1 箇所 1.7 1 1.7 0.588

○ 1 5 日 1

○ 1 225 ｍ 429 1 429 0.524

○ 1 6 人・日 1
＊＊直接工事費＊＊

運搬費
○ 1 242.2 ｔ 1

○ 1 121.1 ｔ 1
共通仮設費（率分）

ため池改修 X2000
○ 1 650 ｍ２ 127 1 127 5.118

○ 1 120 ｍ３ 220 1 220 0.545

○ 1 90 ｍ３ 40 1 40 2.25

○ 1 9 ｍ２ 50 1 50 0.18

○ 1 166.2 ｍ３ 69 1 69 2.409

○ 1 480 ｍ２ 38 1 38 12.632

○ 1 184 孔 40 1 40 4.6

○ 1 57.04 ｍ 1

○ 1 1.84 ｍ３ 1

○ 1 54 ｍ２ 9 1 9 6

○ 1 9 ｍ２ 35 1 35 0.257

○ 1 15 ｍ２ 474 1 474 0.032
＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（率分）

合計 68.359 69日

雨休率

不稼働日数 59日
合計 128日

0.85

58.65日

φ40
処分費 無筋Co塊

目地板
30m2以上
かごマット設置
t=50cm
吸出し防止材設置

VU管

土砂
埋戻し
小規模
基面整正

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
型枠
一般型枠
コンクリート削孔（さく岩機）
300mm以上400mm未満

床掘り

排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満
暗渠排水管
据付
交通誘導警備員Ａ・Ｂ

仮設材等（鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板）運搬
有料道路利用料は必要に応じて別途計上
仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

セメント安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ

ポンプ運転

撤去
掘削
土砂
路体（築堤）盛土
4.0m以上
敷鉄板設置・撤去

敷鉄板賃料

ポンプ設置・撤去

じゃかご

工事名；岩窪ため池改修工事（１期） 箇所名；甲府市岩窪町地内

工 種 種 別 ・ 規 格

工事着手前の基準測量等

準備及び後片付けに関する作業

セメント安定処理
ﾊﾞｯｸﾎｳ


